

Утверждаю:

Директор Лицея №15

Л.Ю. Вильгань



**План мероприятий  
по реализации ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
<b>Лицей №15</b>			
1	Проведение совещания в ОО	15.09.2023	Директор Лицея
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	21.09.2023	Директор Лицея
3	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	21.09.2023	Директор Лицея
4	Создание Школьного инициативного совета в ОО	13.10.2023	Визитив Н.А.
5	Проведение совещания с классными руководителями	До 15.10.2023	Визитив Н.А.
6	Обновление страницы на сайте УО, ОО	Весь период реализации проекта	Дудолодов Н.Н.
7	Проведение классных часов	До 26.10.2023	Кл.руководители
8	Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности	23-27.10.2023	Кл.руководители
9	Сбор идей от классов	26.10.2023	Визитив Н.А.
10	Информационная кампания от каждого класса по своим проектам	07-13.11.2023	Кл.руководители
11	Подготовка презентации проекта по каждому классу	До 07.11.2023	Кл.руководители
12	Рейтинговое голосование по школе	14.11.2023	Визитив Н.А. Кл.руководители
13	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов	16.11.2023	Визитив Н.А. Максимова И.И.
14	Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация, видео	До 01.12.2023	Визитив Н.А.
15	Конкурс проектов на уровне региона	01.03.2023	Визитив Н.А.